

GEROM GERÊNCIA DE OPERAÇÕES MUNICIPAIS

**BADESC
CIDADES**
**PROGRAMA OPERACIONAL PARA
DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL**
MUNICÍPIO: MONDAI
PROJETO E CARACTERÍSTICAS DA OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO INDUSTRIAL COM 2.000,00m²
FOLHA:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO												TOTAL	
		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	8.385,30	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	8.385,30	100,00%
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.785,55	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.785,55	100,00%
3	ESTRUTURA EM CONCRETO	23.475,15	57%	14.363,57	35%	3.409,83	8%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	41.248,55	100,00%
4	COBERTURA	0,00	0%	54.000,00	26%	54.000,00	26%	97.461,55	47%	0,00	0%	0,00	0%	205.461,55	100,00%
5	FECHAMENTOS	0,00	0%	19.994,00	42%	13.905,01	29%	14.109,55	29%	0,00	0%	0,00	0%	48.008,56	100,00%
6	PISO	0,00	0%	13.458,78	9%	15.835,69	11%	15.830,00	11%	49.060,50	34%	50.000,00	35%	144.184,97	100,00%
7	ABERTURAS	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	14.000,00	52%	13.027,01	48%	27.027,01	100,00%
8	SANITÁRIOS	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	3.281,00	100%	3.281,00	100,00%
9	REVESTIMENTOS	0,00	0%	2.885,00	14%	2.885,00	14%	2.885,00	14%	2.885,00	14%	9.470,36	45%	21.010,36	100,00%
	CAIXAS DE ÁGUA	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.500,00	7%	0,00	0%	1.500,00	7,14%
10	CASA DE BOMBAS	0,00	0%	0,00	0%	11.967,00	31%	11.967,00	31%	11.976,00	31%	2.384,43	6%	38.294,43	100,00%
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	3.533,00	19%	3.533,00	19%	3.533,00	19%	3.533,00	19%	4.904,56	26%	0,00	0%	19.036,56	100,00%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.630,00	18%	5.630,00	18%	5.630,00	18%	5.630,00	18%	5.630,00	18%	3.089,46	10%	31.239,46	100,00%
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3.533,00	19%	3.533,00	19%	3.533,00	19%	3.533,00	19%	3.533,00	19%	1.415,59	7%	19.080,59	100,00%
14	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	15.828,00	29%	15.828,00	29%	15.828,00	29%	3.000,00	5%	3.000,00	5%	1.175,26	2%	54.659,26	100,00%
15	ALARME CONTRA INCÊNDIO	0,00	0%	0,00	0%	5.263,13	34%	5.000,00	33%	2.500,00	16%	2.500,00	16%	15.263,12	100,00%
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO ATMOSFÉRICA	5.604,00	19%	5.604,00	19%	5.604,00	19%	5.604,00	19%	5.604,00	19%	2.242,31	7%	30.262,31	100,00%
17	SERVIÇOS FINAIS	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	3.000,00	100%	3.000,00	100,00%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		67.774,00	9,51	138.829,35	19,48	141.393,65	19,84	168.553,10	23,65	104.593,06	14,68	91.585,42	12,85	712.728,58	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		67.774,00	9,51	206.603,35	28,99	347.997,00	48,83	516.550,10	72,48	621.143,16	87,15	712.728,58	100,00		
DATA DO ORÇAMENTO: 29/10/2014		NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: ROBERTO RUANI - CREA-SC 46.275-3						ASSINATURA:							

Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC

Rua Almirante Alvim, 491 - CP 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC - Fone: (0-48) 3216-5032 / 5156 - Fax: 3216-5007

[Home Page: http://www.badesc.gov.br](http://www.badesc.gov.br) - <http://www.sc.gov.br> - E-mail: badesc@badesc.gov.br