

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RUA ALEGRE, RUA WALDEMAR GLUFKE E RUA JOSÉ GRULKE
Local: VIAS DO MUNICÍPIO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Item	Discriminação	MÊS-01	MÊS-02
1.0	RUA WALDEMAR GLUFKE		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,0%	
1.2	CAPA DE ROLAMENTO	100,0%	
1.3	SINALIZAÇÃO	100,0%	
2.0	RUA ALEGRE		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,0%	
2.2	CAPA DE ROLAMENTO	100,0%	
2.3	SINALIZAÇÃO		100,0%
3.0	RUA JOSÉ GRULKE		
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,0%
3.2	REPERFILAGEM E CAPA		100,0%
3.3	SINALIZAÇÃO		100,0%
	TOTAL DE EXECUÇÃO	55,0%	45,0%


JULIANO ARRICK ALBERTI
Engenheiro Civil
CREANSC 147974-4
C.A. 52/2017