

NOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA A EXECUÇÃO DA TROCA DO PISO DO PARQUE DA PRAÇA CENTRAL - MONDAÍ

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PORCENTAGEM	MÊS	1	2
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.424,68	5,35%		100,00%	
2	GRAMA SINTÉTICA E DRENAGEM	R\$ 131.404,87	94,65%		15,00%	85,00%
3						
TOTAL		R\$ 138.829,55	100,00%		R\$ 27.135,41	R\$ 111.694,14

