CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO PARA A REFORMA DO PAVILHAO INDUSTRIAL - MONDAI - SC

ITEM DESCRICAO VALOR PORCENTAGEM 1 2 3 4 5
1 SERVICOS PRELIMINARES E DEMOLIGOES RS 9.471,08 5,07% 75,00% 25,00%
2 NIVELAMENTO E REVESTIMENTO DA CIRCULAGAO RS 70.465,38 37,71% 30,00% 70,00%
3 ACABAMENTOS - BANHEIROS RS 79.168,35 42,37% MES 20,00% 80,00%
4 PORTAS DAS SALAS DE AULA RS 14.774,79 7,91% 100,00%
5. RAMPA DO AUDITORIO RS 12.962,15 6,94% 100,00%
TOTAL RS 186.841,75 100,00% RS 7.103,31 | RS 23.507,38| RS 65.159,43 | RS 78.109,47 [ RS 12.962,15
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