
ITEM DESCRIÇÃO VALOR PORCENTAGEM 1 2 3 4
1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 10.901,48 3,57% 100,00%
2 MURO  PERIMETRAL R$ 54.847,42 17,95% 15,00% 85,00%
3 CAMPO SINTÉTICO R$ 239.885,92 78,49% 50,00% 50,00%

R$ 305.634,81 100,00% R$ 19.128,59 R$ 46.620,31 R$ 119.942,96 R$ 119.942,96

Mondaí, 29 de Novembro de 2022

Jullyan Patrick Alberti
Engenheiro Civil

CREA/SC 147.974-4
Contrato Administrativo 003/2019

MÊS

TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA A EXECUÇÃO DE CAMPO SINTÉTICO - MONDAÍ - SC
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