
ITEM DESCRIÇÃO VALOR PORCENTAGEM 1 2
1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 7.424,68 5,35% 100,00%
2 GRAMA SINTÉTICA E DRENAGEM R$ 131.404,87 94,65% 15,00% 85,00%
3

R$ 138.829,55 100,00% R$ 27.135,41 R$ 111.694,14

MÊS

TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA A EXECUÇÃO DA TROCA DO PISO DO PARQUE DA PRAÇA CENTRAL - MONDAÍ - SC
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