
ITEM DESCRIÇÃO VALOR PORCENTAGEM 1 2 3 4 5
1 SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES R$ 9.471,08 5,07% 75,00% 25,00%
2 NIVELAMENTO E REVESTIMENTO DA CIRCULAÇÃO R$ 70.465,38 37,71% 30,00% 70,00%
3 ACABAMENTOS - BANHEIROS R$ 79.168,35 42,37% 20,00% 80,00%
4 PORTAS DAS SALAS DE AULA R$ 14.774,79 7,91% 100,00%
5. RAMPA DO AUDITÓRIO R$ 12.962,15 6,94% 100,00%

R$ 186.841,75 100,00% R$ 7.103,31 R$ 23.507,38 R$ 65.159,43 R$ 78.109,47 R$ 12.962,15

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA A REFORMA DO PAVILHÃO INDUSTRIAL - MONDAÍ - SC
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