
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO MED. 01 MED. 02 MED. 03 MED. 04

ETAPA DA OBRA PREÇO GLOBAL PESO ALOCADO 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias

TOTAL R$ 286.073,22 100,00%

05/08/2024 04/09/2024 04/10/2024 03/11/2024

% SIMPLES POR MÊS 20,87% 29,06% 31,99% 18,08%

R$ SIMPLES POR MÊS 59.701,84 83.139,36 91.514,58 51.717,44
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% ACUMULADO POR MÊS 20,87% 49,93% 81,92% 100,00%

R$ ACUMULADO POR MÊS 59.701,84 142.841,20 234.355,78 286.073,22

SERVIÇOS INICIAIS R$ 5.109,61 1,79%

PAREDES R$ 66.041,83 23,09%

INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA R$ 1.661,27 0,58%

INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA R$ 51.390,72 17,96%

ESQUADRIAS R$ 31.685,63 11,08%

REVESTIMENTOS E PISOS R$ 40.785,91 14,26%

PINTURA INTERNA R$ 9.685,88 3,39%

COBERTURA - FORRO DE PVC R$ 32.616,73 11,40%

ACESSIBILIDADE R$ 106,32 0,04%

SERVIÇOS FINAIS R$ 766,23 0,27%

INSTALAÇÕES ELETRICAS R$ 40.946,29 14,31%

ACOMPANHAMENTO DE OBRA - ASBUILT R$ 5.276,80 1,84%

EDUARDO URIAS DE ABREU
CREA 168.705-4
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Data de criação do documento: 03/07/2024 às 11:37:08

Assinantes

Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse
o site verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud e insira o código abaixo:

8Y1        XGX        VDY        4GR

https://verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud/#/8Y1-XGX-VDY-4GR
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